СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы Администрации
г. Новоалтайска

А.П. Шиплюк
«13» апреля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Горем-3»

Г.М. Журавлев
«13» апреля 2026 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке котельной ООО «Горем-3» по адресу: г. Новоалтайск, ул. Титова, 2г к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

№ п/п	Перечень мероприятий	Планируемые затраты, тыс. руб		Срок исполнения	Ответственный
		Текущий ремонт	Капитальный ремонт		
1	Техническое обслуживание тепломеханического оборудования (котлов, теплообменников, системы автоматического дозирования)	600	0	январь-декабрь	ООО «ИЦ «Теплогамма»
2	Ревизия и чистка трубопроводов и запорной арматуры			январь-декабрь	ООО «ИЦ «Теплогамма»
3	Ревизия насосного оборудования			январь-декабрь	ООО «ИЦ «Теплогамма»
4	Ревизия, чистка газового оборудования (горелки, ГРУ, газопроводы, САКЗ)			январь-декабрь	ООО «ИЦ «Теплогамма»
5	Государственная метрологическая поверка приборов учета			январь-декабрь	ООО «ИЦ «Теплогамма»
6	Проверка и чистка электрооборудования котельной			январь-декабрь	ООО «ИЦ «Теплогамма»
7	Ревизия мазутоснабжения (насосов, эл. силовых кабелей, трубопроводов и запорной арматуры)			январь-декабрь	ООО «ИЦ «Теплогамма»
8	Проверка и текущий ремонт при необходимости дымоотводящих устройств (газоходов, дымовых труб)			январь-декабрь	ООО «ИЦ «Теплогамма»

Исп: Ламакина Ольга Валерьевна
Тел. 8 (38532) 5-30-70